作成者 小倉健汰				■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日					
			どの状態で このタスクは 完了になるのか	何人日で このタスクを 完了できそう?	このタスクを 実際に費やした		タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延	
大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数  (人日)	実績工数 (人日)	期限	ステータス	状況	備考
	機能要件	-	機能要件の洗い出し	1.5	5 1	2022/06/03	完了		
要件定義	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	1.5	5 1	2022/06/03	完了		
	-	-	要件定義書の作成	0.3	3 2	2022/06/03	完了		
			total工数	3.3	3 4				
		新規ユーザー登録	新規ユーザー登録の画面定義が完了すること	0.30	)	2022/06/08			
		ログイン	ログインの画面定義が完了すること	0.30	0	2022/06/08			
		管理者ログイン	管理者ログイン面定義が完了すること	0.30	o l	2022/06/08			
	画面定義図の作成	トップ(一覧)	トップ(一覧)の画面定義が完了すること	0.30	o l	2022/06/08			
		新規投稿作成	新規投稿作成の画面定義が完了すること	0.33	3	2022/06/09			
		編集	編集の画面定義が完了すること	0.33	3	2022/06/09			
		詳細	詳細画面定義が完了すること(削除機能はこちらに追加)	0.33	3	2022/06/09			
	画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	0.30	)	2022/06/09			
			total工数	2.50	0				
			ER図の作成が完了及び						
詳細設計	ER図	-	上長レビューで承認を得ること	0.6	5	2022/06/12			
	テーブル定義書	-	画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	0.6	6	2022/06/14			
			total工数	1.20	0				
設計書レビュー	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した設計書のレビューを終えること			2022/06/15			
			total工数	0.00	0				
実装	環境構築	-	環境構築を終えること	0.1	1	2022/06/15			
	テーブルの作成	-	DBへのテーブル作成を終えること	0.1	1	2022/06/15			
		トップ(一覧)	トップ(一覧)の画面が完了すること	1.00	ס	2022/06/16			
	画面の作成	新規ユーザー登録	新規ユーザー登録画面が完了すること	1.00	ס	2022/06/16			
		ログイン、ログアウト	ログイン画面、ログアウト機能が完了すること	1.00	ס	2022/06/17			
		管理者ログイン	管理者ログイン画面、機能が完了すること	1.00	ס	2022/06/17			
		新規投稿作成	新規投稿作成画面が完了すること	1.00	ס	2022/06/18			
		詳細	詳細画面が完了すること	0.30	ס	2022/06/18			
		編集	編集画面が完了すること	0.30	D	2022/06/19			
	機能の作成	削除	削除機能が完了すること	0.30	)	2022/06/19			
	一一放形の作队	カテゴリー	カテゴリー機能が完了すること	1.00	D	2022/06/19			
			total工数	6.10	0 0				
単体テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	3.00		2022/06/21			
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	4.00	o l	2022/06/23			
			total工数	6.99					
結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	3.00		2022/06/24			
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	3.00		2022/06/28			
			total工数	5.99					
受け入れテスト	-	-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	0.67		2022/06/29			
			total工数	0.67					

プレゼン準備	発表会前のプレゼン資料作り	=	プレゼン資料の作成を完了すること	0.30		2022/07/02		
			total工数	0.30	0			
発表会	-	=	発表会を終えること	0.30		2022/ 07/6		
			total工数	0.30	0			
				27.851				