	作成者 小倉健汰					■工数の計算方法 ・1人月=30人日 ・1人日=3時間 ・1時間=0.333人日				
				どの状態で このタスクは 完了になるのか	何人日で このタスクを 完了できそう?	実際に費やした工数	いつまでに タスクを 完了する?	タスクの 着手状況	=オンスケ =遅延見込み =遅延	
#	大項目	中項目	小項目	タスクゴール	見積もり工数 (人日)	実績工数 (人日)	期限	ステータス	状況	備考
	777.	機能要件	-	機能要件の洗い出し	1.5	, ,		完了	74,50	NO - O
	— 要件定義	非機能要件	-	非機能要件の洗い出し	1.5 1		2022/04/20	完了		
		-	-	要件定義書の作成	0.3 2		2022/04/22	完了		
				total工数	3.3 4			完了		
			トップ	トップの画面定義が完了すること	0.66	;	2022/04/26			
			会員登録	会員登録の画面定義が完了すること	0.66		2022/04/27			
			ログイン	ログインの画面定義が完了すること	0.66		2022/04/27			
			マイページ	マイページの画面定義が完了すること	0.66		2022/04/27			
		画面定義書の作成	ログアウト	ログアウトの画面定義が完了すること	0.66		2022/04/27			
	基本設計		新規作成	新規作成の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/27			
			一覧	一覧の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/28			
			編集	編集の画面定義が完了すること	0.33		2022/04/28			
			詳細	詳細画面定義が完了すること	0.33		2022/04/29			
			削除	削除画面定義が完了すること	0.33		2022/04/29			
		画面遷移図の作成	-	画面遷移図の作成が完了	1.33		2022/05/02			
				total工数	6.30	0				
	──詳細設計	ER図	-	ER図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.33		2022/05/04			
	日十小川 日文 日 1	テーブル定義書	-	画面遷移図の作成が完了及び 上長レビューで承認を得ること	1.33		2022/05/06			
				total工数	2.66	0				
	設計書レビュー	-	-	講師から基本設計・詳細設計で作成した設計書のレビューを終えること	1.00		2022/05/07			
				total工数	1.00	_				
	実装	環境構築	-	環境構築を終えること	1.00	-	2022/05/11	-		
		テーブルの作成	-	DBへのテーブル作成を終えること	4.00	+	2022/05/15			
		画面の作成	トップ	トップの画面が完了すること	2.00	-	2022/05/20			
			会員登録	会員登録画面が完了すること	1.33	+	2022/05/23			
			ログイン	ログイン画面が完了すること	4.00	+	2022/05/26			
			マイページ	マイページ画面が完了すること	2.00	-	2022/05/28			
			ログアウト	ログアウト画面が完了すること	2.00		2022/05/30			
			新規作成	新規作成画面が完了すること(投稿入力の画面)	1.00		2022/05/31			
			一覧	一覧画面が完了すること	4.00		2022/06/03			
			編集	編集画面が完了すること	4.00		2022/06/06			
			詳細	詳細画面が完了すること(アクションプラン、アクションプラン後の結果も入力する画面)	1.00		2022/06/10			
			削除	削除画面が完了すること	0.66	5	2022/06/13			

			total工数	26.98	0			
単体テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	3.00		2022/06/16		
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	4.00		2022/06/20		
			total工数	6.99	0			
結合テスト	テスト項目書の作成	-	テスト項目書の作成完了	3.00		2022/06/23		
	テスト実施	-	エラーなく全てのテストを終えること	3.00		2022/06/26		
			total工数	5.99	0			
受け入れテスト	-	-	講師にレビューしてもらいOKをもらうこと	0.67		2022/06/27		
			total工数	0.67	0			
プレゼン準備	発表会前のプレゼン資料作り	-	プレゼン資料の作成を完了すること	3.996		2022/06/30		
			total工数	3.996	0			
発表会	-	-	発表会を終えること	0.33		2022/ 07/6		
			total工数	0.33	0			
				58.212				